

**पिंपळगाव (ढाळे) मध्यम प्रकल्प ता.बार्शी,
जि.सोलापूर तृतीय सुधारित प्रशासकीय
मान्यता**

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
शासन निर्णय क्र.सुप्रमा २००९/१०४३/(३२८/२००९) म.प्र.
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२
दिनांक :- १८/०३/२०१०

- पहावे :** १) शासन निर्णय क्र.पिंपळगाव १०९३/(३/९३) जसंअ, दि.३०/०६/१९९४
२) कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास माहमंडळ, पुणे निर्णय क्र.महामंडळ/एम पी/
डी ई-२/(२/३५७) दि.२/०९/१९९९
३) कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास माहमंडळ, पुणे निर्णय
क्र.महामंडळ/२०३(२४०/०३) दि.३/०२/२००४

प्रस्तावना :-

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील पिंपळगाव (ढाळे) प्रकल्पास शासनाने निर्णय क्रमांक पिंपळगाव (ढाळे) १०८०/२२०/(२१२/८५) जसंअ, दि.२९/०७/१९८५ अन्वये (दरसूची १९८२-८३ वर आधारित) रुपये ६७९.२१ लक्ष (सहा कोटी एकोणऐंशी लक्ष एकवीस हजार फक्त) एवढ्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली होती. तद्नंतर शासन निर्णय क्र.पिंपळगाव १०९३/(३/९३) जसंअ दि.३०/०६/१९९४ अन्वये (दरसूची १९९२-९३ वर आधारित) रुपये १०००.७१ लक्ष (दहा कोटी एकाहत्तर हजार फक्त) एवढ्या किंमतीस नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात निधी अभावी प्रकल्पाचे किंमतीत वाढ झाली तसेच धरणाच्या संकल्पनातील बदलामुळे एकूण प्रकल्पीय किंमत वाढ झाली त्यासाठी प्रकल्पास माहमंडळ निर्णय क्र.एम पी/डी ई-२ (२/३५७) दि.२/०९/१९९९ अन्वये (दरसूची १९९६-९७ वर आधारित) रुपये ४२७८.०० लक्ष (बेचाळीस कोटी अठ्ठ्याहत्तर लक्ष फक्त) एवढ्या किंमतीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. तद्नंतरचे काळात प्रकल्पाचे काम सुरू असताना धरणस्थळी असलेल्या क्षेत्रीय परिस्थितीमुळे आवश्यक ते बदल करण्यात आल्यामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली व प्रकल्पास माहमंडळ निर्णय क्र.२०३/(२४०/०३) दि.३/०२/२००४ अन्वये (दरसूची २०००-०१ वर आधारित) रुपये ६३३०.०० (त्रेसष्ट कोटी व तीस लक्ष फक्त) एवढ्या किंमतीसे द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. आता दरसूची भाववाढ, भूसंपादन किंमतीत वाढ, अपुऱ्या तरतूदी तसेच कालव्याची कामे, पुनर्वसनाची कामे, बार्शी तुळजापूर राज्य महामार्ग क्र.१५३ चे काम इत्यादी मुळे प्रकल्पाचे किंमतीत वाढ होऊन प्रकल्पाचा तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास माहमंडळ, पुणे यांनी सादर केलेला असून प्रस्तावास मान्यता देण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते.

शासन निर्णय

शासनाकडून आता या निर्णयाद्वारे सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील पिंपळगाव (ढाळे) मध्यम प्रकल्पाच्या कामासाठी सन २००८-०९ च्या दरसूचीवर आधारित रु.९५३९.२३ लक्ष (पंच्याणव कोटी एकोणचाळीस लक्ष तेवीस हजार फक्त) एवढ्या रक्कमेस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रूपये ९३८९.२३ लक्ष (त्र्याणव कोटी एकोणनव्वद लक्ष तेवीस हजार फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रूपये १५०.०० लक्ष (एक कोटी पन्नास लक्ष फक्त) अनुषंगिक खर्च आहे. सोबत सहपत्र-१ मध्ये सुधारित उपशिर्षवार तरतूद व सहपत्र-२ मध्ये सुधारित सर्वसाधारण गोषवारा दिला आहे.

१) सदर प्रकल्पाचे काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय प्रस्तावाच्या तरतूदीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे.

२) या योजनेस प्रदान केलेली तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या नोंदवहीमध्ये अ.क्र. २१ वर नोंदविण्यात आली आहे.

३) या प्रकल्पामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील २४०० हेक्टर अवर्षण प्रवण क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर १.१८ आहे.


४) या योजनेच्या कामावर होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष आय-५ ४७०१ मोठे व मध्यम प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च ८० सर्वसाधारण १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (०२)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे या महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (योजना अंतर्गत) (४७०१ एच ७६३) पिंपळगाव (ढाळे) मध्यम प्रकल्प या शीर्षाखाली खर्ची टाकावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र.संकीर्ण १०९९/(१२६/९९) मो.प्र.(प्र) दिनांक १८.०५.१९९९ च्या आदेशातील तरतूदीनुसार आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव यांनी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबासाइटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१००३१८१३४४२४००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने

सहपत्र :- वरीलप्रमाणे १ व २



(सु.बा.सलाम)
शासनाचे अवर सचिव

प्रतिलिपी अंदाजाच्या गोषवा-यावसह :-

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२), अर्थ-२, अर्थ-१०, व्यय-६, मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग, (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे
मुख्य अभियंता, (विप्र), जलसंपदा विभाग, पुणे
आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
मुख्य अभियंता (दवप्र) व सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई

अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ, सोलापूर (सोबत सुधारित अंदाजपत्रक)
कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१, सोलापूर
स्वीय सहायक, मंत्री (जलसंपदा)(कृखोपाम), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, राज्यमंत्री (जलसंपदा), मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, मुख्य अभियंता (कृपातंल) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
स्वीय सहायक, उप सचिव (मोप्र-१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अवर सचिव (म.प्र), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (म.प्र), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासने जसंअ/निवसं-१/अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
कार्यासन मध्यम प्रकल्प, संग्रहाथ / निवड धारिका

तक्ता क्रमांक -१
 पिंपळगाव (ढाळे) मध्यम प्रकल्प ता.बार्शी, जि.सोलापूर
 शासन निर्णय क्र.सुप्रमा / २००९/१०४३/(३२८/०९) म.प्र.
 दिनांक १८/०३/२०१० चे सहपत्र
 तृतीय सुधारित अंदाजपत्रक उपशीर्षवार तरतूदी

अ.क्र.	उपशीर्ष	सुधारित प्रस्तावित अंदाजपत्रक (रु.लक्ष)
१	अ - प्राथमिक सर्वेक्षण	३९.०६
२	बी - भूसंपादन	२६६३.७१
३	सी - कामे	४२३०.९८
४	डी- विमोचक	१६१.४९
५	इ-फॉल्स	--
६	एफ आर.एच.टी.वर्क्स	७४०.८२
७	जी ब्रिजेस	१११.६८
८	एच एस्केप	३.४२
९	के इमारती	८.८०
१०	एल मातीकाम	९५०.०४
११	एम वृक्षारोपण	८.३९
१२	ओ संकीर्ण	६.२५
१३	पी देखभाल व दुरुस्ती	१९.६१
१४	क्यू हत्यारे व सयंत्रे	--
१५	आर दळणवळण	२२.७०
१६	वितरीका भाग-३	३४२.२८
१७	पादचान्या	--
	कामाप्रित्यर्थ एकूण रुपये	९३८९.२३
	आस्थापना व अनुषंगिक खर्च	१५०.००
	एकूण रुपये	९५३९.२३

तक्ता क्रमांक -२
पिंपळगाव (ढाळे) मध्यम प्रकल्प ता.बाशी, जि.सोलापूर
शासन निर्णय क्र.सुप्रमा / २००९/१०४३/(३२८/०९) म.प्र.
तृतीय सुधारित अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	रक्कम (रू.लक्ष)
१	२	३
अ)	प्रत्यक्ष खर्च	
	१) शीर्षकामे	६७५६.०२
	२) कालवे	२२९०.९३
	३) वितरिका	३४२.२८
	एकूण (अ)	९३८९.२३
ब)	अधिक	
	४) आस्थापना खर्च (ब-जमीन वगळून) ६ टक्के	४०३.५३
	५) हत्यारे व अवजारे २ टक्के दराने (ब-जमीन क्यू हत्यारे वगळून)	८६.९५
	६) लिफ्ट व पेन्शनरी चार्जेस ३.५ टक्के दराने (आस्थापना खर्चावर)	१४.१२
	७) संग्रहावरील तूट ०.२५ टक्के	१०.८१
	एकूण (ब) (३+४+५+६)	५१५.४१
	एकूण (अ + ब)	९९०४.६४
क)	वजाती	
	१) विशेष टी अँड पी वाहनावर (७५ टक्के) वैयक्तिक वाहने वगळून येणाऱ्या रक्कमेवर	--
	२) वैयक्तिक वाहनावर २० टक्के दराने	--
	३) तात्पुरत्या इमारतींच्या किंमतीवर १५ टक्के दराने	--
	४) तृतीय सुप्रमा नुसार आस्थापना खर्चातील घट	(-) ४५२.३४
	एकूण वजाती	(-) ४५२.३४
	एकूण प्रत्यक्ष खर्च (अ + ब)-क	९४५२.३०
ड)	अप्रत्यक्ष खर्च	
	४) वाहीतीलायक क्षेत्राच्या ५.०० टक्के दराने जमीन महसूल	८०.८८
	५) लेखा व परिक्षण खर्च १ टक्के	४.०३
	६) सचिवालय चार्जेस (आस्थापनेच्या खर्चावर ०.५० टक्के दराने)	२.०२
	एकूण अप्रत्यक्ष खर्च	८६.९३
	प्रकल्पाची एकूण किंमत	९५३९.२३